

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2026

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 417597 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

Hal 2 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000104. Pemeliharaan Pagar dan Lantai MIN 11 Gunungkidul	60,000,000	0	0	0	0	0.00 %	60,000,000
RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	11,852,208,000	0	7,491,626,007	9,044,000	7,500,670,007	63.29 %	4,351,537,993
RBI.002 Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)	11,852,208,000	0	7,491,626,007	9,044,000	7,500,670,007	63.29 %	4,351,537,993
051 Peningkatan Prasarana Madrasah (SBSN)	11,852,208,000	0	7,491,626,007	9,044,000	7,500,670,007	63.29 %	4,351,537,993
051.0A Pembangunan Gedung Ruang Kelas MTs Tipe 1 pada MTsN 3 Bantul	4,249,000,000	0	1,139,628,200	6,744,000	1,146,372,200	26.98 %	3,102,627,800
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	514,000,000	0	0	0	0	0.00 %	514,000,000
000004. Peralatan dan Mesin MTsN 3 Bantul	439,000,000	0	0	0	0	0.00 %	439,000,000
000092. Panel Surya	75,000,000	0	0	0	0	0.00 %	75,000,000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,735,000,000	0	1,139,628,200	6,744,000	1,146,372,200	30.69 %	2,588,627,800
000005. Perencanaan MTsN 3 Bantul	95,000,000	0	80,750,000	0	80,750,000	85.00 %	14,250,000
000006. Pengawasan MTsN 3 Bantul	95,000,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000,000
000007. Administrasi Pengelolaan MTsN 3 Bantul	90,000,000	0	64,258,500	6,744,000	71,002,500	78.89 %	18,997,500
000008. Fisik Gedung Konstruksi MTsN 3 Bantul	3,455,000,000	0	994,619,700	0	994,619,700	28.79 %	2,460,380,300
051.0B Pembangunan Gedung Lab Perpustakaan Tipe 2 MTs pada MTsN 7 Sleman	3,842,314,000	0	2,611,264,900	1,150,000	2,612,414,900	67.99 %	1,229,899,100
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,218,470,000	0	0	0	0	0.00 %	1,218,470,000
000009. Peralatan dan Mesin MTsN 7 Sleman	1,218,470,000	0	0	0	0	0.00 %	1,218,470,000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,623,844,000	0	2,611,264,900	1,150,000	2,612,414,900	99.56 %	11,429,100
000010. Perencanaan MTsN 7 Sleman	20,000,000	0	19,930,000	0	19,930,000	99.65 %	70,000
000011. Pengawasan MTsN 7 Sleman	65,609,000	0	65,500,000	0	65,500,000	99.83 %	109,000
000012. Administrasi Pengelolaan MTsN 7 Sleman	36,000,000	0	23,599,900	1,150,000	24,749,900	68.75 %	11,250,100
000013. Fisik Gedung Konstruksi MTsN 7 Sleman	2,502,235,000	0	2,502,235,000	0	2,502,235,000	100.00	0
051.0C Pembangunan Gedung Lab Perpustakaan Tipe 2 MTs pada MTsN 6 Bantul	3,760,894,000	0	3,740,732,907	1,150,000	3,741,882,907	99.49 %	19,011,093
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,153,110,000	0	1,148,603,987	0	1,148,603,987	99.61 %	4,506,013
000014. Peralatan dan Mesin MTsN 6 Bantul	1,153,110,000	0	1,148,603,987	0	1,148,603,987	99.61 %	4,506,013
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,607,784,000	0	2,592,128,920	1,150,000	2,593,278,920	99.44 %	14,505,080

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir